
Bareka – Rechenschaftsbericht 2019 

Projekt Trinkwasserversorgung, Hygienemaßnahmen und Anpassung an den Klimawandel 

Laufzeit 01.04.2017 bis 30.04.2020 

 

Projektziel 1:  Versorgung von 17.910 Menschen mit hygienisch sauberem Trinkwasser.  

Geplante Maßnahmen:  Bau von 13 Bohrbrunnen in 13 Dörfern, Restaurierung von 6 Bohrbrunnen in 

6 Dörfern, Bau von 50 Familienlatrinen 

Realisierung 2019: 

3Dörfer haben einen Brunnen: Tiapaga/Lamanani, Kouri/Karieri, Garpieni/Tampadeni             

5 Brunnen wurde repariert: Diela, Soultenga Peul, Hatery, Diabatou marché, Koaroung 

 

1. Stand der Arbeiten Bohrbrunnen 

Für das Projekt sind 13 neue Bohrbrunnen vorgesehen. 

Insgesamt sind 9 Brunnen komplett fertig. 

Für die Bohrungen war 2019 ein schwieriges Jahr: Die Regenzeit war lang und nass. Die sehr 

abgelegenen Dörfer waren erst im November/Dezember wieder erreichbar. Defekte Maschinen bei 

den Bohrunternehmen waren ein Problem. 

Im Frühjahr hatten die terroristischen Attacken auch im Osten des Landes begonnen. Die 

Bohrunternehmen hatten anstehende Bohrungen zunächst verschoben. Auch bei den Außenarbeiten 

gab es Schwierigkeiten. Die Maurer hatten, wegen der Terrorgefahr, Angst in die Dörfer zu fahren. 

Nur wenige waren bereit unter diesen Bedingungen zu arbeiten. 

Bei einem Dorf Djoapoadigou/Timbari gab es Streitigkeiten unter den Bewohnern, die aus mehreren 

Vierteln kamen, wo der Brunnen gebohrt werden sollte. Da sich die Antragsteller nicht einigen 

konnten wurde das Dorf durch ein anderes ersetzt: Karbani/Tambiboanga 

Die APB versichert, dass alle 13 Brunnen gebohrt werden können. Wir haben die Projektlaufzeit um 4 

Wochen verlängert. Natürlich hat die Corona Pandemie die Situation noch verschärft, da in Burkina 

Faso die Grenzen geschlossen sind und es jetzt im ganzen Land Ausgangssperren gibt. 

2. Stand der Arbeiten – Brunnenreparaturen 

Alle Dörfer haben eine neue Pumpe erhalten. 4 Außenanlagen sind komplett fertig gestellt. 

3. Stand - Schulungen Wasser und Sanitärversorgung: 7 Schulungen zur Verwaltung der 

Brunnen und 7 Schulungen zum Umgang mit Wasser und Hygiene wurden durchgeführt. 

4. Stand - Latrinenbau: 25 Latrinen wurden gebaut: Tiapaga/Lamani, Boungou/Doyani, 

Garpieni/Tampadeni, Boungou/Doayani 

Projektziel 2 Anpassung an den Klimawandel: 

1. Stand Workshops:5 Workshops für Bauern (150 Personen) Methoden zur Verbesserung der 

Fruchtbarkeit der Böden und Verhinderung von Erosion 

2. Realisierung von 23 Kompostgruben und 100 Steinreihen mit einer Länge von 100 m durch 

die Bauern 

3. Pflanzung von 32oo Bäumen in Feldern, Feldrändern und Steinreihen 



Ausgaben für dieses Projekt 2019 

Neue Brunnen   27.508 

Brunnenreparaturen    3.995 

Latrinen    1.843 

Workshops Bauern    2.053 

Pflanzen         345 

Workshop Klimawandel            520 

Organisation      7.200 

Personal in Burkina     6.073 

Gesamtausgaben   49.537 € 

 

Ausgaben für kleinere Projekte und Organisation: 1.140 € 

 

 

 

 


